4. Водохозяйственное строительство 

Общие указания*

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства мелиоративных систем, водохозяйственных объектов и объектов сельскохозяйственного водоснабжения.

2. В нормы продолжительности строительства мелиоративных систем включена продолжительность пусконаладочных работ и комплексного опробования мелиоративных систем, включая пробный полив на всей площади оросительной системы с одновременным затоплением всех чеков рисовых систем.

3. Нормами учтено строительство дорог, предусмотренных в составе мелиоративной системы, за исключением дорог, являющихся самостоятельными объектами для развития социально-производственной сферы мелиорируемого района.

4. Продолжительность строительства оросительных систем на просадочных грунтах определяется по норме продолжительности строительства соответствующих оросительных систем на непросадочных грунтах с коэффициентами, приведенными в примеч. 3 к пп. 1 и 2 Норм продолжительности строительства подраздела "Объекты мелиоративных систем и водохозяйственные объекты".

Распределение капитальных вложений по годам и кварталам строительства определяется проектом организации строительства с учетом специфики производства работ на просадочных  грунтах.

Нормами не учтена продолжительность периода устранения послепросадочных деформаций грунтов в первые годы эксплуатации оросительных систем.

5. Нормами продолжительности строительства водохозяйственных объектов не учтен пропуск первого паводка через гидросооружения (независимо от процента водообеспеченности) по русловым, берегоукрепительным сооружениям, дамбам обвалования, водохранилищам и прудам мелиоративного  назначения.

Продолжительность этого периода определяется проектом организации строительства.

6. Нормами продолжительности строительства не учтена продолжительность первичного окультуривания земель, определяемая дополнительно проектом организации строительства.

7. Нормами не учтен технологический разрыв для проведения ряда сезонных мелиоративных работ (крепление посевом трав, одерновка, посадка деревьев и кустарников и др.) перед сдачей в эксплуатацию оросительных и осушительных систем с продолжительностью строительства до 12 мес. Продолжительность указанного периода (до 6 мес.) суммируется с общей продолжительностью строительства по норме.

8. Продолжительность промывки засоленных мелиорируемых земель определяется по проекту организации промывных работ с учетом совмещения с основными строительными работами в зависимости от степени засоления земель:

слабозасоленных до 8 мес;

среднезасоленных до 12 мес;

сильно- и очень сильнозасоленных до 24 мес.

9. Нормами на культуртехнические работы на землях, не требующих осушения, с продолжительностью строительства до 6 мес. не учтен технологический разрыв для проведения ряда сезонных работ (дискование, вспашка, планировка и др.) перед сдачей площади в эксплуатацию. Продолжительность указанного периода определяется проектом организации строительства в пределах от 2 до 5 мес и суммируется с общей продолжительностью строительства по норме.

10. Нормами не учтен период стабилизации грунтов при строительстве оросительных систем на плавнях и осушительных систем при осадке и гумификации корнеобитаемого минерально-торфяного слоя и вытайке подземного льда. Продолжительность его определяется проектом организации строительства и суммируется с нормами.

11. При строительстве мелиоративных систем площадью до 1000 га на землях, засоренных камнями более 50 куб.м/га, продолжительность строительства увеличивается на 25%.

12. Нормами не учтены особые геологические и гидрогеологические условия строительства мелиоративных систем и водохозяйственных объектов, при которых продолжительность строительства определяется проектом организации строительства:

наличие скальных и оползневых грунтов, а также плывунов более 25% профильного объема земляных работ;

наличие горизонта грунтовых вод на уровне или выше проектного дна коллекторов или селевых русел, возводимых по отдельным проектам;

глубина торфа более 2 м на осушительных системах;

стоимость специальных работ (цементационная завеса, свайное основание, силикатизация и др.), превышающая 30% стоимости гидротехнических сооружений и водохранилищ, возводимых по отдельным проектам.

13. Нормами не учтена продолжительность строительства мелиоративных систем при наличии индивидуальных (нетиповых) гидротехнических сооружений на сети, головных водозаборов и противофильтрационных мероприятий, сметная стоимость которых составляет более 40% общей сметной стоимости строительства системы, а также польдерных оросительных и осушительных систем с  защитными дамбами обвалования и откачечными насосными станциями в поймах рек и приморских низменностях.

14. При строительстве мелиоративных систем и сооружений на землях, используемых в сельскохозяйственном производстве, нормативная продолжительность строительства корректируется с учетом очередности отвода земель под строительство, устанавливаемой заказчиком по согласованию с хозяйством-землепользователем и генеральной подрядной организацией.

15. Показатели промежуточного ввода [image: image1.wmf]B

 могут уточняться заказчиком по согласованию с подрядчиком, исходя из оптимальной возможности ежегодного освоения вводимых мелиорируемых земель хозяйствами-землепользователями.

16. При одновременном комплексном строительстве водохозяйственных, сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов нормативная продолжительность определяется проектом организации строительства с учетом норм для этих объектов, эффективной организационно-технологической последовательности возведения и максимально возможного совмещения их строительства.

Объекты мелиоративных систем и водохозяйственные объекты 

	#G0
Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности

 строительства, мес 
	
	Нормы задела в строительстве  по кварталам, 

% сметной стоимости 
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	в том числе 
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затель 
	  

	  
	  
	  
	подготови-

тельный 

период 
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	13 
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	тыс. га 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Объекты мелиоративных систем



	1*. Оросительные системы (очереди) и отдельные орошаемые массивы (кроме рисовых) при наличии водоисточников 
	Самотечные или механические из существующих водоисточников со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной сети из каналов, лотков и труб с сооружениями, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности и устройством лесополос. 

Площадь системы орошения, тыс. га:
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	2*. Оросительные системы (очереди) и отдельные орошаемые массивы (кроме рисовых) со строительством водохранилища в качестве водоисточника 
	Самотечные или механические со строительством водохранилища в качестве водоисточника, головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной сети из каналов, лотков и труб с сооружениями, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности и устройством лесополос. Площадь системы орошения, тыс. га:
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	#G0Примечания:
	1. При отсутствии в составе оросительной системы коллекторно-дренажной сети к нормам следует применять коэффициент 0,8.

2. При строительстве оросительно-обводнительной системы с использованием оросительной сети и сооружений для обводнения пастбищ при площади обводнительных систем более чем в 25 раз превышающей площадь оросительной системы к нормам следует применять коэффициент 1,1.

3. При строительстве оросительных систем на просадочных грунтах продолжительность строительства определяется по нормам пп. 1 и 2 настоящих Норм для соответствующих площадей с коэффициентом в зависимости от степени просадочности грунтов: 



	Площадь системы орошения, тыс. га 
	Коэффициенты для грунтов 

  

	  
	слабопросадочных


	среднепросадочных 
	сильнопросадочных 

	     До 1


	1,2 
	1,42 
	1,3 

	     2 - 5


	1,12 
	1,25 
	1,4 

	     10 - 15


	1,1 
	1,17 
	1,3 

	     20 - 30 
	1,05 
	1,12 
	1,2

 

	Продолжительность подготовительного периода принимается с коэффициентами:

1,1; 1,3; 1,5 соответственно для слабо-, средне- и сильнопросадочных грунтов.

   

	3*. Рисовые оросительные системы (очереди) 
	Со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной, водосборно-сбросной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности. 

Площадь системы, тыс. га:
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	4*. Рисовые оросительные системы (очереди) в условиях, требующих защиты от затопления 
	Со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной, водосборно-сбросной и дорожной сетей с сооружениями, дамб обвалования и осушительных мероприятий, планировкой поверхности. Площадь системы, тыс. га:
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	5. Системы (очереди) лиманного орошения 
	С устройством обвалования или отсеков, с выборочной планировкой, оросительной сетью и строительством гидротехнических сооружений. Площадь системы орошения, тыс. га:
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	6*. Оросительно-

осушительные системы (очереди) 
	Обвалование осушение площади оросительной системы со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной сети с сооружениями, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности и устройством лесополос. 

Площадь системы, тыс. га:
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	7*. Осушительные системы (очереди) с открытой регулирующей сетью 
	Со строительством открытой регулирующей сети, дорогами с сооружениями на них, с двусторонним регулированием водного режима почв, с проведением культуртехнических работ. Площадь системы осушения, тыс. га:
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	8*. Осушительные системы (очереди) с закрытой регулирующей сетью 
	С закрытой сетью дрен, дорогами и сооружениями на них, с двусторонним регулированием водного режима почв, с проведением культуртехнических работ. Площадь системы осушения, тыс. га:
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	9*. Осушительные системы (очереди) со строительством водохранилищ 
	Со строительством водохранилища, насосной станции и сети для орошения площади системы, со строительством осушительной сети и сооружений на ней с проведением культуртехнических работ, дорог. Площадь системы осушения, тыс. га:
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	Примечание. При отсутствии культуртехнических работ на системе (очереди) к нормам следует применять коэффициент 0,8.



	10*. Пастбищные системы водоснабжения (очереди) из местных водоисточников


	С использованием местных водных ресурсов, постройкой шахтных и артезианских колодцев, прудов, водоемов и других сооружений. В составе систем трубчатые колодцы глубиной 50 - 100 м и шахтные колодцы глубиной до 30 м. Площадь системы обводнения, тыс. га:
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	11*. Пастбищные системы водоснабжения (очереди) с подачей воды водопроводами


	С использованием существующих водных источников, строительством водозаборов, насосных станций, каптажей родников, строительством водопроводов из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб с сооружениями на них (водоприемные башни, резервуары, колодцы, гасители, сбросы и т. д.) водопойных пунктов. Площадь системы (очереди) обводнения, тыс. га:
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	12*. Орошение земель сточными водами


	Со строительством водозаборных сооружений, насосных станций, напорных трубопроводов, регулирующих водоемов, резервных территорий и буферных площадок, оросительной, коллекторно-

дренажной и дорожной сетей с сооружениями, лесонасаждений, оградительных сооружений и др. Площадь системы орошения, тыс. га:
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	13. Планировка орошаемых земель 
	Без предварительного снятия плодородного слоя почвы при объеме земляных работ по планировке, тыс. куб.м:
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	С предварительным снятием и восстановлением плодородного слоя почвы. При объеме земляных работ по планировке, тыс. куб.м:
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	14. Культуртехничес-

кие работы на землях, не требующих осушения, чистых от зарослей древесной растительности и камней 


	Фрезерование, первичная вспашка, зачистка, дискование и грубая планировка вспаханных земель. Площадь, тыс. га:
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	15. Культуртехничес-

кие работы на землях, не требующих осушения, при покрытии земель зарослями кустарника и мелколесья до 50% площади 


	Фрезерование, первичная вспашка, зачистка, дискование и грубая планировка вспаханных земель с проведением предварительной расчистки, раскорчевки, перетряхивания выкорчеванного кустарника и мелколесья и сжигания валов из кустарника, мелколесья и корней на площади, тыс. га:
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	16. Культуртехничес-

кие работы на землях, не требующих осушения, при покрытии земель зарослями кустарника и мелколесья более 50% площади 


	Фрезерование, первичная вспашка, зачистка, дискование и грубая планировка вспаханных земель с проведением предварительной расчистки, раскорчевки, перетряхивания выкорчеванного кустарника, мелколесья и корней и сжигания валов из кустарников, мелколесья и корней на площади, тыс. га:
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	17. Коллекторы, селевые русла, 

другие каналы,
	С профильным объемом земляных работ, тыс. куб.м:


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	включая сооружения на трассах: мосты, 
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	Примечание. По селевым руслам с удельным объемом бетонных работ 7 куб.м и более 1000 куб.м земляных работ к нормам следует применять коэффициент 1,25.



	18. Регулирование рек-водоприемников 

для осушения 
	С объемом земляных работ, млн. куб.м:
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	19. Регулирование рек-водоприемников для осушения с креплением откосов


	С проведением крепления откосов и дна при стоимости крепления до 20% общей стоимости работ. Объемы земляных работ, млн. куб.м:
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	20*. Водохранилища с плотинами из грунтовых материалов с железобетонными водопропускными сооружениями


	Со строительством плотины и сооружений, подготовкой чаши водохранилища и других работ при скальных и нескальных (крупнообломочных, песчаных и глинистых) грунтах. Высота плотины до 50 м при объеме земляных работ с учетом подготовки чаши водохранилища, млн. куб.м:
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	Примечание. Продолжительность строительства водохранилища с высоконапорными плотинами высотой более 50 м определяется проектом организации строительства.



	21. Дамбы обвалования земляные или из каменной наброски


	Длина, км:
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	Примечание. Нормы продолжительности строительства разработаны для дамб с удельным объемом земляных работ 20 куб.м/м. При удельном объеме земляных работ до 10 куб.м/м к указанным нормам     

            следует применять коэффициент 0,75, при 30 куб.м/м -1,2, при 40 куб.м/м -1,35. Промежуточные значения коэффициентов определяются интерполяцией.



	22. Отдельные крупные сооружения на реках и каналах    
	Объем бетонных и железобетонных работ, тыс. куб.м:
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	Примечание. При строительстве защитно-регуляционных и берегоукрепляющих сооружений в русле реки к нормам продолжительности  следует применять следующие коэффициенты при стоимости указанных     

            сооружений от общей стоимости сооружений: до 10% -1,2, до 30% -1,5. Промежуточные значения коэффициентов определяются интерполяцией.



	23. Магистральные каналы оросительных систем в земляном 
	Профильный объем земляных работ, млн. куб.м:
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	на 1 тыс. куб.м профильного объема 
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	Примечания: 1. При объеме бетона и железобетона до 10 куб.м на 1 тыс. куб.м профильного объема земляных работ к нормам продолжительности  следует применять коэффициент 1,3.

2. При проектировании магистральных каналов для рисовых оросительных систем к нормам следует применять коэффициент 1,2.



	24. Скважины 

вертикального дренажа


	Глубиной до 20 м в породах I и II групп и глубже 20 м в породах III и IV групп. Общая глубина, м, до:
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	Водохозяйственные объекты



	25*. Участки автоматизированного полива 


	Оборудованные групповыми гидроуправляемыми клапанами, площадь полива, га:
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	Сельскохозяйственное водоснабжение 



	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости 

	  
	  
	общая 
	в том числе 
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	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	1*. Групповые водопроводы сельскохозяйственного назначения


	Источник водоснабжения - 

подземные или поверхностные воды. Со строительством головных водозаборных узлов, очистных и 

других сооружений разводящей сети


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	А. Водопроводы из стальных труб. Протяженность водопроводов до 500 км.


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Производительность, тыс. куб.м/сут:
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	Примечание. Нормы составлены для групповых водопроводов с наземными источниками водоснабжения.  

При подземных источниках водоснабжения к нормам продолжительности строительства следует применять коэффициент 0,9.



	  
	Б. Водопроводы из чугунных, асбестоцементных, бетонных, железобетонных и других труб (кроме стальных). Протяженность водопроводов: 


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	до 100 км, производительность, тыс. куб.м/сут:
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	300 км, производительность, тыс. куб.м/сут:
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	          Примечания: 1. При подземных источниках водоснабжения к нормам продолжительности строительства систем группового водоснабжения с водопроводами из стальных труб следует применять 

          коэффициент 0,9, из  других труб - 0,95.

                                    2. При наличии в системах группового водоснабжения разводящей сети продолжительность строительства последней определяется с применением коэффициентов: если разводящая 

         сеть составляет 15 -30 % общей протяженности водопроводов и разводящей сети -1,1; 31 -50% -1,2; св. 50% -1,3.

     

	2*. Системы локального водоснабжения


	Со строительством водозабора, напорного водопровода, очистных и других сооружений, разводящей сети с сооружениями на ней. Протяженность водопроводов, км:
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	3*. Водозаборные скважины


	С оборудованием и сооружениями водоснабжения и энергосбережения.

Глубина скважин, м:
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	4*. Шахтные колодцы


	С оборудованием и сооружениями водоснабжения и энергоснабжения.

Глубина колодцев 30 м
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