7. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Общие указания 

1. К линейным сооружениям магистрального трубопровода относятся: трубопровод с ответвлениями и лупингами, с узлами пуска и приема очистных устройств, с противопожарными устройствами и противоэрозионными сооружениями; переходы рек и других естественных и искусственных препятствий.

К наземным объектам относятся: головные насосные и промежуточные нефтеперекачивающие станции, компрессорные и газораспределительные станции, резервуарные парки, пункты налива нефти и аварийно-ремонтные пункты.

2. Установленная настоящими нормами продолжительность строительства магистральных трубопроводов со всеми зданиями и сооружениями относится к пусковым комплексам и определяется по  наибольшей норме для одного из следующих сооружений: линейной части трубопровода, компрессорных, нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков.

Протяженность и число участков линейной части трубопроводов, а также число компрессорных и нефтеперекачивающих станций, входящих в пусковой комплекс, и очередность их строительства устанавливаются проектом или соответствующим планом.

3. Нормы продолжительности строительства линейной части магистральных трубопроводов установлены для организационно единых объектов, каждый из которых имеет единый проект, заказчика, источник финансирования, единый срок ввода в действие и возможность приемки в эксплуатацию после завершения на нем линейных и пусконаладочных работ. Если пусковой комплекс магистрального трубопровода состоит из двух или нескольких организационно единых объектов, нормативная продолжительность определяется для каждого из них.

4. Нормы продолжительности строительства линейной части трубопроводов установлены с учетом времени, необходимого на проведение испытаний трубопроводов гидравлическим или пневматическим (сжатым воздухом или газом) способом, на заполнение трубопроводов нефтью.

5. Для трубопроводов диаметром 720 мм и менее продолжительность строительства определяется с учетом коэффициента 0,85.

6. Для трубопроводов, сооружаемых в едином коридоре, если используются построенные ранее базы, жилые городки и вдольтрассовые проезды, продолжительность строительства определяется с учетом коэффициента 0,9.

7. Продолжительность строительства участков магистральных трубопроводов,  прокладываемых на поливных землях, устанавливается проектом организации строительства.

8. Для горных труднодоступных районов с крутизной склонов более 20° и чередующимися хребтами коэффициент к настоящим Нормам определяется проектом организации строительства в пределах до 1,3.

9. К внеплощадочным подготовительным работам для линейной части магистральных трубопроводов относится строительство подземных дорог, причалов, аэродромов, вертолетных площадок, сооружение жилых городков, складов, сварочных баз; к внутриплощадочным подготовительным работам - разбивка оси трассы и границ строительной полосы; расчистка строительной полосы от леса; планировка строительной полосы, устройство полок, строительство вдольтрассового проезда, первоочередные работы по сварке труб в секции, вывозка трубных секций на трассу.

10. Для линейной части магистральных трубопроводов и подводных переходов оборудованием, передаваемым в монтаж, является запорная арматура, узлы пуска и приема очистных устройств, береговые гребенки, фиттинги заводского изготовления.

11. Продолжительность строительства кабельных и радиорелейных линий технологической связи определяется по нормам раздела "Строительство предприятий связи". Строительство линейных сооружений кабельных линий технологической связи осуществляется совмещенно со строительством линейной части трубопроводов.

12. Нормы для подводных переходов установлены на строительство одной нитки трубопроводов диаметром 1020 мм через водные преграды шириной более 30 м при уровне меженных вод и при средней скорости течения воды до 0,7 м/с, в грунтах I - II групп по классификации для плавучих землесосных снарядов.

13. Границы подводного перехода определяются в соответствии с указаниями #M12293 0 871001207 82 79 682213108 853185888 2348932700 901690868 3617887084 217111233п. 6.3 СНиП 2.05.06-85#S.

14. Влияние диаметра трубопровода на продолжительность строительства подводного перехода учитывается коэффициентом, принимаемым по табл. 1.

Таблица 1 

	#G0
Диаметр подводного 

трубопровода, мм 


	Коэффициент 

	820 и менее 
	0,75



	1020 
	1,00



	1220 
	1,25



	1420 
	1,55




15. Влияние скорости течения воды на продолжительность строительства подводного перехода для трубопровода, заглубленного в дно, сложенное песчаными грунтами, учитывается коэффициентом согласно табл. 2.

Таблица 2 

	#G0
Средняя скорость 

течения, м/с

  
	Коэффициент



	0,7 и менее 
	1,00



	0,71 - 0,8 
	1,10



	0,81 - 0,9 
	1,15



	Св.  0,9 
	1,20




16. Влияние грунтовых условий на русловом участке на продолжительность строительства подводного перехода учитывается коэффициентом согласно табл. 3.

Таблица 3 

	#G0
Группа разрабатываемых 

грунтов


	Коэффициент



	I -II 
	1,0



	III -IV 
	1,2



	V и более 
	1,7




При необходимости предварительного рыхления скальных грунтов взрывным способом значение коэффициента увеличивают на 0,3. На переходах, где русло реки сложено грунтами различных групп, значение коэффициента устанавливают по средневзвешенному.

17. Продолжительность строительства подводного перехода через морские акватории, водные преграды в районах севернее 60-й параллели, водоемы шириной более 2 км, при длине заболоченных пойменных участков более 10 км, а также участков магистральных трубопроводов, прокладываемых на поливных землях, устанавливается проектом организации строительства.

18. Нормы продолжительности строительства переходов не включают периоды паводков и ледостава, а также перерывы, устанавливаемые органами рыбнадзора и другими организациями, ответственными по контролю за сохранностью окружающей среды.

19. Наземная часть объектов, сооружаемых в комплектно-блочном исполнении, должна быть конструктивно-технологически отделена от подземной и поставляться на строительную площадку в виде комплекта блочных устройств (блоков, блок-боксов, блок-контейнеров) с размещенными в них основным и вспомогательным технологическим, энергетическим, сантехническим или другим оборудованием, с системой питания и управления, охватывающими всю рабочую спецификацию в пределах генерального плана.

20. Поставка заказчиком на сборочно-комплектовочные предприятия (базы) комплектующего оборудования, изделий и материалов для наземных объектов, строительство которых осуществляется комплектно-блочным методом, должна быть окончена за 7 мес до срока ввода объектов в эксплуатацию.

21. Нормы продолжительности строительства головных насосных станций учитывают возведение на этих станциях резервуарных парков общей вместимостью до 40 тыс. куб.м. При большей вместимости резервуарных парков общая продолжительность строительства устанавливается по наибольшей норме одного из сооружений: головной насосной станции или резервуарного парка.

22. Продолжительность строительства промежуточных нафтеперекачивающих станций, совмещенных с наливными пунктами и резервуарными парками, устанавливается по нормам для головных насосных станций.

23. Нормы для промысловых трубопроводов распространяются на трубопроводы всех видов и назначений, сооружаемые на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях. К промысловому трубопроводу относится собственно линейная часть трубопровода, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы запорной арматуры, устройства закрепления трубопровода, устройства  противокоррозионной электрохимической защиты.

24. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов протяженностью более 10 км и межпромысловых трубопроводов определяется по нормам продолжительности строительства магистральных трубопроводов.

25. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в обводненной или заболоченной местности принимается с учетом коэффициентов, указанных в табл. 4.

Таблица 4 

	#G0
Общая длина заболоченных или 

обводненных участков, 

% общей протяженности 

трубопроводов


	Коэффициент



	От 3 до 5 
	1,05



	До 10 
	1,10



	" 15 
	1,15



	" 20 
	1,20



	" 25 
	1,25



	Св. 25 
	По проекту организации

строительства,

но не более 1,6




26. При сооружении промысловых трубопроводов и межпромысловых коллекторов с применением технологической насыпи норма продолжительности строительства трубопроводов увеличивается путем прибавления к ней продолжительности строительства технологической насыпи, установленной проектом организации строительства, с коэффициентом совмещения 0,5.

27. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в условиях действующих промыслов и в районах распространения вечномерзлых грунтов устанавливается проектами организации строительства.

	#G0
Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности 

строительства, мес 
	
	Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости 

	  
	  
	общая 
	в том числе 
	Пока-

затель 
	  

	  
	  
	  
	подгото-

вительный 

период 
	монтаж оборудо-

вания 
	  
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1*. Магистральный 
	Протяженность, км:
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	трубопровод (линейная

часть)  
	     20


	10 
	4 
	5

-----

3-7


	[image: image1.wmf]K


	27 
	59 
	95 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     50


	12 
	5 
	5

--------

4-8


	[image: image2.wmf]K


	22 
	49 
	79 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     100


	16 
	6 
	6

--------

5-10


	[image: image3.wmf]K


	18 
	42 
	68 
	92 
	97 
	100 
	  
	  
	  
	  

	  
	     200


	18 
	7 
	7

---------

6-12


	[image: image4.wmf]K


	15 
	35 
	60 
	85 
	92 
	100 
	  
	  
	  
	  

	  
	     300


	19 
	7 
	8

---------

7-14


	[image: image5.wmf]K


	15 
	37 
	64 
	87 
	93 
	98 
	100 
	  
	  
	  

	  
	     св. 300


	23 
	9 
	13

----------

18-20
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	11 
	30 
	54 
	77 
	87 
	94 
	98 
	100 
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	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50 
	100
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	11 
	30 
	54 
	77 
	87 
	94 
	48 
	-


	  
	  

	2*. Подводный переход 
	Ширина водной преграды, м, до:
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     100


	4 
	1 
	2

------

2-3
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	80 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     300


	5 
	1 
	3

-------

2-4


	[image: image10.wmf]K


	50 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     500


	6 
	1 
	4

---------

2-5
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	45 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     1000


	8 
	2 
	5

---------

3-7
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	30 
	75 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     св. 1000


	10 
	2 
	6

--------

3-8
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	20 
	55 
	90 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	3*. Промысловые 
	Протяженность, км, до:
	  
	
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	трубопроводы   
	     2


	2 
	1 
	2

---------

1-2
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	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     5


	2 
	1 
	2

-----------

1-2
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	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     10


	2 
	1 
	2

---------

1-2
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	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     от 10 до 20


	2 
	1 
	2

---------

1-2
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	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	4. Головная насосная станция в 
	Мощность, млн. т/год (подача насосов куб.м/ч):
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	комплектно-блочном исполнении  
	     8 (1,25) и менее


	9 
	2 
	3

--------

6-8
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	20

------

22 
	75

----

78 
	100

-----

100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     20 (2,5)


	12 
	2 
	4

---------

8-11
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	14

----

16 
	40

-----

42 
	75

----

78 
	100

-----

100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     28 (3,6)


	15 
	3 
	4

---------

11-14
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	8

----

10 
	23

----

25 
	43

-----

45 
	77

-----

80 
	100

-----

100 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     42-90 (7; 10; 12,5)


	18 
	3 
	6

----------

12-17
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	5

----

6 
	20

------

22 
	43

-----

45 
	67

-----

67 
	85

-----

85 
	100

-----

100 
	  
	  
	  
	  

	5. Промежуточная нефтеперекачивающая 
	Мощность, млн. т/год (подача насосов, куб.м/ч):
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	станция в комплектно-

блочном исполнении

  
	     8 (1,25) и менее


	7 
	1 
	3

---------

4-6
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	40

----

40 
	90

----

90 
	100

-----

100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     20 (2,5)


	9 
	2 
	3

--------

6-8
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	20

------

22 
	62

----

62 
	100

-----

100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     28 (3,6)


	10 
	3 
	4

-----------

6-9
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	20

------

20 
	65

----

68 
	90

----

90 
	100

-----

100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     42-90 (7; 10; 12,5)


	12 
	3 
	4

---------

8-11
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	18

----

20 
	47

----

48 
	75

----

75 
	100

-----

100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	6. Резервуарный парк из металлических 

вертикально-
	Вместимость, тыс. куб.м, с единичной вместимостью резервуаров 5 - 20 тыс. куб.м 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	цилиндрических 

резервуаров  
	     40


	12 
	2 
	7

-----------

5-11
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	18

----

22 
	45

----

47 
	77

-----

77 
	100

-----

100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     100


	16 
	3 
	9

---------

7-15
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	14

-----

16 
	33

----

35 
	60

-----

61 
	78

-----

80 
	92

-----

92 
	100

-----

100 
	  
	  
	  
	  

	  
	     200


	19 
	5 
	10

------------

8-17
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	7

---

7 
	18

----

18 
	35

----

36 
	60

-----

58 
	82

-----

80 
	25

-----

95 
	100

-----

100 
	  
	  
	  

	7. Пункт налива нефти 
	Мощность, млн. т/год:
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     3


	18 
	4 
	10

-----------

7-16
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	10

----

9 
	20

------

19 
	40

------

38 
	70

-----

70 
	87

-----

86


	100

-----

100 
	  
	  
	  
	  

	  
	     6


	22 
	4 
	15

-----------

7-21
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	9

----

10 
	16

----

16 
	31

----

32 
	55

-----

55 
	70

----

71 
	83

-----

84 
	97

-----

97 
	100

-----

100 
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	-
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	-
	-
	-
	55

-----

55 
	55

-----

55 
	100

-----

100
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	9

----

10 
	16

----

16 
	31

----

32 
	55

-----

55 
	70

----

71 
	28

-----

29 
	42

----

42


	-


	  
	  

	  
	В том числе:
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	1-й пусковой комплекс производительностью 3 млн. т/год


	18

--------

1-18 
	4 
	10

---------

7-16 
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	16

----

17 
	29

---

29 
	44

-----

44 
	65

-----

65 
	85

-----

85 
	100

-----

100


	  
	  
	  
	  

	  
	2-й пусковой комплекс производительностью 3 млн. т/год


	16

--------

7-22 
	3 
	9

--------

13-21
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	-
	-
	15

-----

16 
	35

-----

35 
	50

----

51 
	62

-----

63 
	93

-----

93 
	100

-----

100


	  
	  

	  
	     8


	30 
	4 
	21

---------
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	12
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13 
	22
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24 
	30
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31 
	40
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40 
	52

-----

53 
	68

-----

68 
	83

----

83 
	95

----

95 
	100

-----

100
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	-
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	40

-----

40 
	40
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40 
	40
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40 
	40
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	В том числе:
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	1-й пусковой комплекс производительностью 3 млн. т/год
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	2-й пусковой комплекс производительностью 5 млн. т/год
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	8* Компрессорная станция 

магистрального 
	С агрегатами ГТК-10; ГТ-6-750; ГТН-6. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	газопровода
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	С агрегатами СТД-4000-2. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
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	С агрегатами 10-ГКНА. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
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	С агрегатами СТД-12500. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
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	С агрегатами ГПУ-10. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
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	В комплектно-блочном исполнении с агрегатами ГПА-Ц-16. Мощность 80 тыс. кВт, число установленных агрегатов 5
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	В комплектно-блочном исполнении с агрегатами ГПА-Ц-6,3. Мощность, тыс. кВт, (число установленных агрегатов):
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     18,9 (3)
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	С агрегатами ГТН-16 и ГТН-25. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):
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	9*. Газораспредели-

тельная станция 
	Пропускная способность, тыс. куб.м/год:
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	10. Отдельный аварийно-ремонтный 

пункт


	Обслуживание участка магистрального трубопровода протяженностью 150 - 200 км
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