6. Воздушный транспорт 

Общие указания 

1*. Нормы продолжительности строительства аэродромных покрытий установлены для четырех зон (табл. 1) с количеством расчетных рабочих дней в году со среднесуточной температурой 5 град.С и выше, допускающей устройство цементобетонных покрытий обычным способом.

Таблица 1 

	#G0
Зона


	Количество расчетных рабочих дней в году



	1


	До 100 

	2


	"  125 

	3


	"  150 

	4


	Более 150 


Зоны следует определять по табл. 2 

Таблица 2 

	#G0
Зона


	Республики, края и области 

	2 
	Союзные и автономные республики: Латвийская, Литовская, Эстонская, Башкирская, Марийская, Мордовская, Татарская, Чувашская, Удмуртская 

Приморский край 

Области:  Брянская, Витебская, Владимирская, Восточно-Казахстанская, Горьковская, Гродненская, Ивановская, Калининградская, Калининская, Калужская, Карагандинская, Кировская, Кокчетавская, Костромская, Курганская, Курская, Кустанайская, Куйбышевская, Ленинградская, Липецкая, Минская, Могилевская, Московская, Новгородская, Орловская, Оренбургская, Павлодарская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Целиноградская, Ярославская



	3 
	Автономные республики: Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская 

Ставропольский край 

Области:  Актюбинская, Алма-Атинская, Астраханская, Белгородская, Брестская, Винницкая, Волгоградская, Волынская, Воронежская, Ворошиловградская, Гомельская, Джамбульская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Кзыл-Ординская, Львовская, Нарынская, Полтавская, Ровенская, Ростовская, Саратовская, Сумская, Тернопольская, Уральская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская,

Черновицкая




	Примечание.  Республики, края и области, расположенные севернее перечисленных, относятся к 1-й, а южнее перечисленных - к 4-й зоне.




2*. В случае планирования набора сооружений аэропорта продолжительность строительства следует принимать по наибольшей продолжительности строительства одного из запланированных сооружений.

3. Для аэродромных покрытий в зависимости от объема работ и зоны расположения объекта, начало строительства в нормах принято со следующих месяцев года (табл. 3).

Таблица 3 

	#G0
Сооружения


	Класс

аэродрома


	Зона расположения 
	Месяц

начала

строительных

работ 

	Взлетно-посадочная 
	А, Б, В 
	1,2,3,4 
	1 

	полоса (ВПП)
	Г 
	1 
	9 

	  
	
	2 
	8 

	  
	
	3 
	7 

	  
	
	4 
	6 

	  
	Д 
	1 
	11 

	  
	
	2 
	10 

	  
	
	3 
	9 

	  
	
	4 
	8 

	Аэродромные 

покрытия площадью,

тыс. кв.м 
	
	
	

	50:
	
	
	

	в один слой 
	
	1,2,3,4 
	1 

	в два слоя 
	
	1,2,3,4 
	1 

	100:
	
	
	

	в один слой 
	
	1,2 
	10 

	  
	
	3,4 
	11 

	в два слоя 
	
	1,2,3,4 
	7 

	150:
	
	
	

	в один слой 
	
	1,2 
	5 

	  
	
	3 
	8 

	  
	
	4 
	10 

	в два слоя 
	
	1 
	7 

	  
	
	2 
	6 

	  
	
	3 
	5 

	  
	
	4 
	4 

	250:
	
	
	

	в один слой 
	
	1 
	8 

	  
	
	2, 3 
	7 

	  
	
	4 
	6 

	в два слоя 
	
	1 
	6 

	  
	
	2, 3 
	5 

	  
	
	4 
	4

   


4. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос устанавливается проектом организации строительства при объемах земляных работ, превышающих:

#G1     1500 тыс. куб.м для аэродромов класса А

     1200       "        "        "        Б

     600        "        "        "        В

#G05. Нормы продолжительности строительства ВПП на аэродромах класса А, Б, В установлены для случая устройства однослойных бетонных покрытий комплектом машин со скользящей опалубкой. При использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин к  нормам следует принять коэффициент 1,1.

6. При устройстве двухслойных бетонных покрытий на аэродромах класса А, Б продолжительность строительства ВПП следует определять с применением коэффициентов:

1,2 - при использовании комплекта машин со скользящей опалубкой;

1,3 - при использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин.

7. Нормы продолжительности строительства автоматизированной системы управления воздушным движением "Трасса" определены для объектов районного центра (РЦ) УВД, в пределах общего срока строительства которых должны параллельно возводиться другие объекты системы (кроме междугородных линий связи).

Продолжительность строительства междугородных линий связи определяется проектом организации строительства.

8. Нормы задела в строительстве АС УВД "Старт" и "Трасса" установлены без учета технологического оборудования централизованной поставки, стоимость которого не включена в сметную стоимость строительства.

9*. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос (ВПП) или рулежных дорожек (РД) с установкой на них светосигнального оборудования (ССО) следует принимать суммарной с коэффициентом 0,8 для продолжительности установки светосигнального оборудования.

10*. Продолжительность строительства ангаров для технического обслуживания новых типов самолетов (ИЛ-96, ТУ-204, ИЛ-114) следует принимать с коэффициентом 1,15.

	#G0
Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности 

строительства, мес 
	
	Нормы задела в строительстве  по кварталам, 

% сметной стоимости 

	  
	  
	общая 
	в том числе 
	Пока-

затель 
	  

	  
	  
	  
	подгото-

вительный 

период 
	монтаж оборудо-

вания 
	  
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1*. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса Д 
	Асфальтобетонные покрытия площадью до 50 тыс. кв.м, в зонах:


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     1-й


	11 
	2 
	-
	[image: image1.wmf]K


	2 
	13 
	49 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     2-й


	11 
	2 
	-
	[image: image2.wmf]K


	5 
	16 
	61 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     3-й


	11 
	2 
	-
	[image: image3.wmf]K


	1 
	7 
	20 
	80 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	11 
	2 
	-
	[image: image4.wmf]K


	1 
	15 
	38 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	2. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса Г 
	Цементно-бетонные покрытия площадью до 70 тыс. кв.м, в зонах:


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     1-й


	13 
	2 
	-
	[image: image5.wmf]K


	1 
	7 
	15 
	52 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     2-й


	13 
	2 
	-
	[image: image6.wmf]K


	1 
	11 
	19 
	71 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     3-й


	13 
	2 
	-
	[image: image7.wmf]K


	6 
	16 
	24 
	84 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	13 
	2 
	-
	[image: image8.wmf]K


	1 
	9 
	19 
	46 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	3. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме

класса В       
	Цементно-бетонные покрытия площадью до 100 тыс. кв.м, в зонах:
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     1-й


	19 
	3 
	-
	[image: image9.wmf]K


	1 
	8 
	16 
	20 
	22 
	86 
	100 
	  
	  
	  
	  

	  
	     2-й


	18 
	3 
	-
	[image: image10.wmf]K


	1 
	8 
	16 
	20 
	22 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     3-й


	18 
	3 
	-
	[image: image11.wmf]K


	1 
	8 
	16 
	20 
	23 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	17 
	3 
	-
	[image: image12.wmf]K


	1 
	8 
	16 
	20 
	52 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	4. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме

класса Б       
	Цементно-бетонные покрытия площадью до 150 тыс. кв.м, в зонах:
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     1-й


	21 
	3 
	-
	[image: image13.wmf]K


	1 
	8 
	14 
	17 
	19 
	56 
	100 
	  
	  
	  
	  

	  
	     2-й


	20 
	3 
	-
	[image: image14.wmf]K


	1 
	8 
	14 
	18 
	19 
	64 
	100 
	  
	  
	  
	  

	  
	     3-й


	19 
	3 
	-
	[image: image15.wmf]K


	1 
	8 
	14 
	18 
	19 
	77 
	100 
	  
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	19 
	3 
	-
	[image: image16.wmf]K


	1 
	8 
	14 
	18 
	38 
	94 
	100 
	  
	  
	  
	  

	5. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме

класса А      
	Цементно-бетонные покрытия площадью до 250 тыс. кв.м, в зонах:
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     1-й


	32 
	3 
	-
	[image: image17.wmf]K


	1 
	7 
	12 
	14 
	15 
	38 
	71 
	71 
	71 
	91 
	100 

	  
	     2-й


	32 
	3 
	-
	[image: image18.wmf]K


	1 
	7 
	12 
	14 
	15 
	43 
	80 
	83 
	83 
	91 
	100 

	  
	     3-й


	22 
	3 
	-
	[image: image19.wmf]K


	1 
	7 
	12 
	15 
	16 
	52 
	86 
	100 
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	22 
	3 
	-
	[image: image20.wmf]K


	1 
	7 
	12 
	15 
	26 
	60 
	93 
	100 
	  
	  
	  

	6. Аэродромные покрытия в один слой 
	Площадь 50 тыс. кв.м, в зонах:
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	бетона       

  
	     1-й


	9 
	2 
	-
	[image: image21.wmf]K


	3 
	10 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     2-й


	9 
	2 
	-
	[image: image22.wmf]K


	3 
	10 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     3-й


	9 
	2 
	-
	[image: image23.wmf]K


	3 
	7 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	9 
	2 
	-
	[image: image24.wmf]K


	3 
	7 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Площадь 100 тыс. кв.м, в зонах:


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     1-й


	12 
	2 
	-
	[image: image25.wmf]K


	4 
	12 
	21 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     2-й


	12 
	2 
	-
	[image: image26.wmf]K


	4 
	12 
	21 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     3-й


	12 
	2 
	-
	[image: image27.wmf]K


	2 
	10 
	19 
	77 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	12 
	2 
	-
	[image: image28.wmf]K


	2 
	10 
	19 
	77 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Площадь 150 тыс. кв.м, в зонах:


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     1-й


	17 
	2 
	-
	[image: image29.wmf]K


	1 
	6 
	12 
	15 
	51 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     2-й


	16 
	2 
	-
	[image: image30.wmf]K


	1 
	7 
	13 
	17 
	63 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     3-й


	15 
	2 
	-
	[image: image31.wmf]K


	1 
	7 
	13 
	29 
	84 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	14 
	2 
	-
	[image: image32.wmf]K


	3 
	9 
	17 
	70 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Площадь 250 тыс. кв.м, в зонах:


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     1-й


	25 
	2 
	-
	[image: image33.wmf]K


	1 
	6 
	12 
	38 
	77 
	78 
	78 
	91 
	100 
	  
	  

	  
	     2-й


	16 
	2 
	-
	[image: image34.wmf]K


	4 
	10 
	15 
	50 
	92 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     3-й


	16 
	2 
	-
	[image: image35.wmf]K


	4 
	10 
	15 
	58 
	99 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	16 
	2 
	-
	[image: image36.wmf]K


	1 
	6 
	12 
	30 
	72 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	7. Аэродромные покрытия в два слоя 
	Площадь 50 тыс. кв.м, в зонах:
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	бетона  
	     1-й


	9 
	2 
	-
	[image: image37.wmf]K


	3 
	7 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     2-й


	9 
	2 
	-
	[image: image38.wmf]K


	3 
	7 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     3-й


	9 
	2 
	-
	[image: image39.wmf]K


	3 
	7 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	9 
	2 
	-
	[image: image40.wmf]K


	3 
	7 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Площадь 100 тыс. кв.м, в зонах:


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     1-й


	15 
	2 
	-
	[image: image41.wmf]K


	4 
	9 
	14 
	47 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     2-й


	15 
	2 
	-
	[image: image42.wmf]K


	4 
	9 
	14 
	50 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     3-й


	14 
	2 
	-
	[image: image43.wmf]K


	4 
	10 
	15 
	69 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	14 
	2 
	-
	[image: image44.wmf]K


	4 
	10 
	15 
	59 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Площадь 150 тыс. кв.м, в зонах:


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     1-й


	24 
	2 
	-
	[image: image45.wmf]K


	2 
	6 
	10 
	40 
	81 
	83 
	83 
	100 
	  
	  
	  

	  
	     2-й


	17 
	2 
	-
	[image: image46.wmf]K


	1 
	5 
	9 
	13 
	50 
	96 
	100  
	  
	  
	  
	  

	  
	     3-й


	17 
	2 
	-
	[image: image47.wmf]K


	1 
	7 
	11 
	14 
	60 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	17 
	2 
	-
	[image: image48.wmf]K


	3 
	8 
	13 
	29 
	75 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Площадь 250 тыс. кв.м, в зонах:


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     1-й


	27 
	2 
	-
	[image: image49.wmf]K


	1 
	4 
	7 
	10 
	34 
	65 
	66 
	66 
	81 
	100 
	  

	  
	     2-й


	18 
	2 
	-
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	1 
	6 
	9 
	12 
	47 
	93 
	100 
	  
	  
	  
	  

	  
	     3-й


	17 
	2 
	-
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	1 
	6 
	9 
	12 
	59 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     4-й


	17 
	2 
	-
	[image: image52.wmf]K


	2 
	7 
	11 
	28 
	75 
	100 
	  
	  
	  
	  
	  

	8. Командно-
	Разряд:
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	диспетчерский пункт 

(КДП) 
	     IV


	24 
	1 
	14

---------
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----------
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	9. Аэродромная автоматизированная система управления воздушным движением (АС УВД) "Старт"
	Пристройка к существующему зданию КДП, сооружения участка обзорного радиолокатора аэродромного (ОРЛ-А) "Иртыш", установка технологического и другого оборудования


	26 
	3 
	4

-----------
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100 
	  
	  

	10. Автоматизированная система управления воздушным движением (АС УВД) "Трасса"
	Объекты районного центра (РЦ) УВД: пристройка к существующему зданию КДП; сооружения участков выделенного радиоцентра (ВПРЦ), передающего радиоцентра (ПРЦ), автоматических радиопеленгаторов; установка технологического и другого оборудования; линия связи и управления от радиолокатора до КДП; линия связи аэропорт - город


	30 
	3 
	4

-----------
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	11. Автоматизированный приводной радиомаркерный пункт


	_
	5 
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2-5 
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	12. Радиомаячная система инструментального захода самолетов на посадку (РМС-2)
	Категория II 
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	13. Радиолокатор 
	Обзорный трассовый
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	Обзорный аэродромный
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	Посадочный
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	Метеолокатор
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	14. Светосигнальное оборудование 
	С огнями малой интенсивности (ОМИ)
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	С огнями высокой интенсивности (ОВИ):

     I категории 

          (ОВИ-1)
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	     II категории

          (ОВИ-2)
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	15. Передающий радиоцентр (ПРЦ)


	Разряд III 
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	16. Аэровокзал


	Здание каркасное из сборных железобетонных конструкций с панельными и кирпичными стенами. Пропускная способность пассажиров в час (общая площадь, тыс. кв.м):
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	     400 (5,3)


	21 
	1 
	11

------------

11-21


	[image: image69.wmf]K


	7

---

8 
	19

----

22 
	34

-----

40 
	48

-----

55 
	62

-----

71 
	83

-----

88 
	100

-----

100 
	  
	  
	  
	  

	  
	     800 (9,8)
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	     1000 (12,2)
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	17. Ангар для технического обслуживания 

воздушных судов 
	Здание большепролетное с покрытием из стальных ферм или арок по стальным колоннам. Общая площадь, тыс. кв.м:
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	     5 (на 4 самолета III группы)
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	     15 (на 4 самолета I группы)
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	18. Производственное здание авиационно-

технической базы (АТБ)


	Здание каркасное из сборных железобетонных конструкций с панельными и кирпичными стенами. Общая площадь, тыс. кв.м:
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	19. Расходный склад горюче-смазочных материалов (ГСМ)


	В составе: стальных резервуаров, насосной станции, приемно-раздаточных пунктов, производственного здания, железнодорожной сливной эстакады и объектов подсобного  производственного и обслуживающего назначения.

Вместимость тыс. куб.м:
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	20. Система централизованной заправки самолетов авиатопливом (ЦЗС)


	Производительность 400 - 600 куб.м топлива/ч 
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	21*. Аварийно-

спасательная станция основная аэропорта III класса


	Число боксов 5 
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